

สิ่งที่ส่งมาด้วย3

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)

สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปี 2560				ปี 2561				
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service (CIOS))									
- ออกแบบและพัฒนาระบบ				←→					
- อบรมผู้ดูแลและใช้บริการระบบ						←→			
- ติดตั้งระบบและเปิดให้บริการ							←→		
- ติดตามและประเมินผล								←→	

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เมษายน 2561

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาและติดตั้งและทดสอบระบบ DBCASE Agent สำหรับดึงข้อมูลคดีในศาลที่ใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access มาเก็บไว้ในส่วนกลาง พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service (CIOS)) ผ่านเว็บไซต์ <https://cios.coj.go.th> เรียบร้อยแล้ว โดยคู่ความและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบดังกล่าวได้ที่ศาลทั่วประเทศและมีสิทธิในการเรียกดูข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โจทก์ จำเลย วันที่ฟ้อง วันที่ตัดสิน วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมาย คำพิพากษา คำสั่งศาลและข้อมูลคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีสถิติการใช้งานระบบ ตั้งแต่เดือนวันที่ 30 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้

(1) จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ จำนวน 201 คน แบ่งเป็น

- ทนายความ จำนวน 187 คน
- คู่ความ จำนวน 14 คน

(2) จำนวนคดีที่ทนาย/คู่ความร้องขอเพื่อติดตามข้อมูลคดี จำนวน 130 คดี

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา CIOS Application สำหรับติดตั้งและใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์แท็บเล็ต เป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มความสะดวกสำหรับการติดตามผลการส่งหมายหรือแจ้งเตือนวันนัดพิจารณาให้กับคู่ความในคดีและมีแผนการดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่ใช้ฐานข้อมูลประเภทอื่นให้ครบถ้วน ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามแผน

ระบบฐานข้อมูลคดีของศาลชั้นต้นทั่วประเทศมีความหลากหลายและ อยู่ในระหว่างการบูรณาการระบบฐานข้อมูลคดีภายในปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารงานศาล ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามนโยบายท่านประธานศาลฎีกาด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- การพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการคอมพิวเตอร์ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ๆ
- การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานด้านนี้

แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				
	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61
1...ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานผ่านระบบอินทราเน็ต (Inside coj)			↔		
2. ประชาสัมพันธ์ภายนอกของเว็บไซต์ www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อศาล” และรายการวิทยุคุยกันนอกศาล			←	→	

สิ่งที่ส่งมาด้วย3

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)

สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปี 2560				ปี 2561				
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
โครงการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาและคำสั่งระหว่างศาล - เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา - ติดตามและพัฒนาระบบ									

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เมษายน 2561

- ปัจจุบันศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสถิติการใช้งานระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้

- (1) จำนวนการบันทึกคำพิพากษาเข้าสู่ระบบ จำนวน 1,506,228 เรื่อง
- (2) จำนวนการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา จำนวน 4,184 ครั้ง

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามแผน

-

สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

-

แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				
	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61
1...ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานผ่านระบบอินทราเน็ต (Inside coj)		↔			
2. ประชาสัมพันธ์ภายนอกของเว็บไซต์ www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อศาล” และรายการวิทยุคุยกันนอกศาล			↔		

สิ่งที่ส่งมาด้วย3

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)

สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปี 2560				ปี 2561				
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค. – ก.ย. 2561
การดำเนินการใช้โปรแกรมการยื่น ส่งและรับคำ คู่ความและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)									
1. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานใน ภาพรวมอยู่ในดี โดยจะพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ งานง่ายขึ้น				↔					
2. เพิ่มประเภทคดียื่นฟ้อง เช่น คดีจัดการมรดก และคดีสามัญ						↔			
3. ปรับปรุงประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกับ สำนักกฎหมายและวิชาการ							↔		
4. ขยายผลการใช้งานไปยังศาล (ไม่รวมศาล เยาวชนและครอบครัวและศาลสูง) รวม ประมาณ 165 ศาล - ศึกษา วิเคราะห์ - ปรับปรุงโปรแกรม - ติดตั้งและสอนการใช้งาน - ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษา - ตั้งศูนย์บริการใช้งานส่วนกลาง และใน ภูมิภาค						←			→
5. เพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยระบบออนไลน์								←	→
6. เพิ่มระบบอัตราค่านำหมายศาลยุติธรรม					↔				

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เมษายน 2561

- สถิติการใช้งานระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 ดังนี้

1. ทยายลงทะเบียน Online จำนวน 772 คน
2. การยื่นฟ้องผ่านระบบ จำนวน 646 คดี (ศาลแพ่งมีการยื่นฟ้องมากที่สุด 259 คดี)
3. การชำระเงินผ่านระบบ e-Payment เป็นยอดเงินรวม 6,589,819.71 บาท

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามแผน

- เนื่องจากศาลยุติธรรมไม่ใช่ Business Operator ซึ่งไม่ได้เน้นในส่วนของความพึงพอใจของลูกค้าเป็นวัตถุประสงค์หลักในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นกลางระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย

สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

-

แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				
	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61
1...ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานผ่านระบบอินทราเน็ต (Inside coj)		↔			
2. ประชาสัมพันธ์ภายนอกของเว็บไซต์ www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อศาล” และรายการวิทยุคุยกันนอกศาล	←				→

สิ่งที่ส่งมาด้วย3

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)

สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปี 2560				ปี 2561				
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
การเชื่อมโยงหมายบังคับคดีกับกรมบังคับคดี									
- ประชุมวางระบบการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน		↔							
- ออกแบบและพัฒนาระบบ			↔↔						
- ลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงาน			↔↔						
- ติดตั้งและทดลองใช้งาน			↔						
- ขยายผลการใช้งานจำนวนยัง 13 ศาล						←			→

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เมษายน 2561

- สำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดให้กรมบังคับคดีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดีในรูปแบบ Web Service ขึ้น เพื่อส่งข้อมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรมไปยังกรมบังคับคดีตามรายการดังนี้

1. หมายบังคับคดีทั้งในรูปแบบข้อมูลและภาพสแกน
2. วันฟ้อง
3. คำฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกา (ถ้ามี) รวมถึงเอกสารท้ายฟ้อง
4. คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
5. บัญชีค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุดของคดี
6. ฎีกลำเนา เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภาพสแกน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นภาพสแกน (ถ้ามี) ของโจทก์และจำเลย

7. คำร้องที่ยื่นต่อศาลในชั้นบังคับคดีและคำสั่งศาลในเรื่อง บุริมสิทธิ ร้องเฉลี่ย ร้องกันส่วน ร้องชดเชย ร้องเพิกถอนการขายการสวมสิทธิ

- เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยนายสรารุจ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดีโดยนางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหารของทั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย3

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)

สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปี 2560				ปี 2561				
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
โครงการพัฒนาระบบบันทึกภาพและเสียง การพิจารณาคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์									

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เมษายน 2561

- อยู่ในระหว่างเตรียมการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามแผน

- การพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรคอมพิวเตอร์ ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ๆ
- การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานด้านนี้

สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

-

แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				
	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61
1...ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานผ่านระบบอินทราเน็ต (Inside coj)					
2. ประชาสัมพันธ์ภายนอกของเว็บไซต์ www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อศาล” และรายการ วิทยุคุยกันนอกศาล					

สิ่งที่ส่งมาด้วย3

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)

สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปี 2560				ปี 2561				
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
โครงการพัฒนาห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ (Elcetornic Coortroom)									

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เมษายน 2561

- อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามแผน

- การพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรคอมพิวเตอร์ ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ๆ
- การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานด้านนี้

สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

-

แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				
	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61
1...ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานผ่านระบบอินทราเน็ต (Inside coj)					
2. ประชาสัมพันธ์ภายนอกของเว็บไซต์ www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อศาล” และรายการวิทยุคุยกันนอกศาล					